

Zpráva projektu

1. období, za které se zpráva vydává

(nevím, tak asi pro účely SH stačí poslední semestr? Jinak výtvarka funguje od března 2007)
leden – červen 2008

2. název projektu

Výtvarný ateliér

3. link na webovou prezentaci projektu

Máme pravidelně aktualizovanou wiki a nepravidelně aktualizovaný web (nejsem holt webotvořič, wiki je snadnější)

http://wiki.siliconhill.cz/Výtvarný_ateliér

<http://vytvarka.siliconhill.cz>

4. Informace o činnosti projektu v minulosti (minulý půlrok)

4.1 aktivní lidé v projektu

Pavla Slezáková- vedoucí

Barbora Šedová – zástupce

4.2 stručné info, čím se projekt zabývá

Projekt byl vytvořen pro výtvarné vyžití členů klubu SH. Funguje od března 2007 a jeho subjektem je výtvarný kroužek, který se schází každé úterý ve 20h. Momentálně se nachází na bloku 5 v mezipatře 3/4. Je vybaven nástroji a barvami pro rozličné techniky (viz web)

4.3 stav projektu – funguje

4.3.1 hlavní přednosti

- zaběhnutý projekt,
- slouží k odreagování, naučení se novým oblastem umění atd.
- nově začatá spolupráce s výzdobou společenských místností v mezipatrech bloků

4.3.2 hlavní problémy

- nevyhovující prostory nemůže fungovat během prázdnin, jelikož je tato místnost zabavována kufrárnou bl. 5.

5. Cíle projektu na začátku daného období (minulý půlrok)

- dokoupit potřebné vybavení,
- uspořádat výstavu
- dále pokračovat ve výuce výtvarného kroužku

6. Zhodnocení fungování projektu (minulý půlrok)

6.1 Nejvýznamnější události v projektu

6.1.1a změny v projektu

určen zástupce vedoucího projektu – Barbora Šedová

6.1.1b akce

-každý půlrok pořádá výtvarka speciální vydání, tento půl rok „ukaz, jak se umíš vystříkat“, viz wiki

6.1.2 Cíle, které se podařilo splnit

- dokoupení chybějícího vybavení
- výtvarný kroužek

6.1.3 Cíle, které se nepodařilo splnit a důvody jejich nesplnění

- nebyla uspořádána výstava z nedostatku času vedoucí projektu a tak se tento záměr přesouvá na podzim 2008

7. Přehled financování projektu (minulý půlrok)

7.1 Získané finanční prostředky včetně prostředků získaných mimo klub SH

Klub SH 10 000 (+ 12 000 z minulého rozpočtu)

SGS 10 000

7.2 Využití získaných finančních prostředků

12 000 - air brush

ostatní finance – dokoupení chybějícího (převážně spotřebního) zboží:

olejové barvy, papíry, čtvrtky, vodovky, fixy, pastelky,

8. Cíle projektu na následující pololetí

8.1 vize do budoucnosti

- zachovat současný stav, tj. stále ponechat možnost využití místnosti i všech věcí jakýmkoli členem klubu SH

- každé UT (během semestru) schůzky výtvarného kroužku s otevřenou výukou výtvarné techniky

- přesun z nevyhovujících prostor do tzv. „mučírny“ ve sklepních prostorách bloku 9, společně s bastlíři(-> k čmuž teprve proběhne jednání se SUZem atd.)

8.2 prostředky potřebné k uskutečnění vize

Kvůli zvažování přesunu do nových prostor bude záležet na postoji SUZu, resp. Jak moc bude chtít do rekonstrukce investovat. Naše prvotní odhady jsou cca 200 tis. Kč.(to je včetně veškerých zednických a malířských prací, včetně nového nábytku, rekonstrukce rozvodů elektriky atd.

8.3 požadavky do nového rozpočtu + zdůvodnění + celková suma

Nutné: 15 000 Kč pro dokoupení barev a jiných výtvarných pomůcek.

(máme ještě volné prostředky v SGS, jen pro jistotu, nepředpokládám, že bude celá suma vyčerpána)

Případné: viz odst. 8.2 – plánovaný přesun společně s bastlíři.